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Аннотация. В статье основное внимание уделя-

ется началу социалистической реконструкции горо-
да Иркутска. На темпы его застройки и благоустрой-
ства в период первой пятилетки повлияли характер 
и скромные масштабы строительной отрасли этого 
периода. На основе архивных материалов и публи-
каций в периодических изданиях эпохи прослежено 
становление материально-технической базы строи-
тельной отрасли Иркутска, основными проблемами 
которой были неразвитость производства местных 
строительных материалов, низкое качество выпуска-
емого продукта, хронический дефицит в финансиро-
вании и снабжении, необеспеченность жилищно-бы-
товыми условиями рабочих и ИТР, слабая строитель-
ная дисциплина и текучесть кадров, невысокая про-
изводительность труда, недостаточная его механиза-
ция, отсутствие строительной документации, а также 
невысокая квалификация рабочей силы. Несмотря 
на трудности, в этот период иркутскими строителя-
ми была заложена основа жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутска. При этом, перечисленные труд-
ности, ставшие ограничениями на пути проведения 
радикальных реконструктивных работ в городе, обу-
словили сохранение дореволюционной планировоч-
ной структуры города и архитектурного своеобразия 
исторического центра Иркутска. 

Ключевые слова. Иркутск, индустриализация, 
строительная отрасль, материально-техническая 
база, промышленное строительство, жилищно-ком-
мунальное строительство.
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Abstract. The article focuses on the initial stage of 
the socialist reconstruction of the city of Irkutsk. The pace 
of its urban development and improvement during the 
First Five-Year Plan was influenced by the nature and 
limited scale of the construction industry of the period. 
Based on archival materials and publications in contem-
porary periodicals, the study traces the formation of the 
material and technical base of the construction sector in 
Irkutsk. Its major challenges included the underdevelop-
ment of local building materials production, low quali-
ty of output, chronic shortages in financing and supply, 
inadequate housing and living conditions for workers 
and engineering-technical personnel, weak construction 
discipline and high labor turnover, low labor productiv-
ity, insufficient mechanization, lack of construction doc-
umentation, and the generally low qualification level of 
the workforce. Despite these difficulties, Irkutsk build-
ers during this period laid the foundations of the city’s 
housing and public utilities system. At the same time, the 
aforementioned constraints on large-scale reconstruction 
contributed to the preservation of the pre-revolutionary 
urban layout and the architectural distinctiveness of Ir-
kutsk’s historic center.

Keywords. Irkutsk, industrialization, construction 
industry, material and technical base, industrial construc-
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В 1930 г., после получения Иркутском статуса ад-
министративного центра Восточно-Сибирского края, 
вектор его градостроительного развития существен-
но изменился. Формирование городской среды ста-
ло осуществляться в условиях форсированной инду-
стриализации и социалистической реконструкции, 
при объективно ограниченных возможностях местной 
строительной отрасли, обусловленных сравнительно 
медленными темпами экономического освоения Вос-
точной Сибири. Согласно оценке историка планировки 
и застройки сибирских городов  Б.И. Оглы, Иркутск в 
рассматриваемый период, в отличие от Новосибирска, 
не выступал центром комплексного индустриального 
строительства, что затрудняло обоснованное опреде-
ление масштабов и направлений его перспективного 
роста и не позволяло «достаточно обоснованно опре-
делить масштабы и направление его роста» [1, с. 98] и 
рассматривать город как «опорный пункт» экономиче-
ского развития Сибири [2, с. 18]. 

С установлением Советской власти в Иркутске в ян-
варе 1920 г., вопросы застройки и планировки перешли 
к Городскому отделу коммунального хозяйства Исполко-
ма городского Совета депутатов трудящихся Иркутска, 
который руководствовался директивами Наркомхоза 
РСФСР и Краевого отдела Коммунального хозяйства, 
непосредственно подчиняясь президиуму городского 
Совета. На этот отдел, помимо разработки тарифов и 
эксплуатации коммунального хозяйства, возлагались ре-
гулирование местного жилищного строительства, орга-
низация и производство местных и новых строительных 
материалов, подготовка кадров и многое другое. 

1 мая 1930 г. при иркутском Горкомхозе было 
организовано ремонтно-строительное отделение 
«Ремстройконтора»  — до 1928 г. строительная дея-
тельность в директивном порядке распределялись 
между крупными предприятиями и организациями 
города. В 1932  г. контора была преобразована в пер-
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вую строительную организацию в Иркутске «Иркут-
скстройтрест» — будущий (с 1979 г.) трест «Иркутск-
жилстрой», остававшийся главным муниципальным 
застройщиком города на протяжении многих десяти-
летий. Первым управляющим был назначен В.Н. Пар-
шин, впоследствии трижды переназначавшийся на 
эту должность — в 1933, 1937 и 1947 гг. Трест сам за-
готавливал лес, дрова, известь, булыжный камень, 
гравий. Погрузочно-разгрузочные работы, а также 
почти все виды строительных работ велись вручную, 
даже самые трудоемкие. По признанию старейшего 
работника «Иркусткжилстроя» А.Т. Изнова, эти годы 
были «непомерно» трудными: «работали носилками 
и тачками, траншеи копали вручную, сами готовили 
раствор и бетон, металлические каркасы» [3, с. 44–45].

Численность рабочих треста в первые годы была не-
велика — 75 чел., ИТР — всего 4. Пополнение кадрового 
состава работников отрасли происходило из нескольких 
источников: общественный призыв, прием демобилизо-
ванных из рядов РККА и выпускников профтехучилищ. 
Несмотря на то, что в 1930-е гг. на селе была широко 
распространена система «отходничества», в городе ощу-
щалась острая нехватка рабочей силы, качество которой 
часто оставляло желать лучшего: «часто прибывают без 
документов … называют себя плотниками, печником и 
т.д., а когда ставишь его на работу плотника, то он сдела-
ет тебе пропеллер … такие рабочие ничего не дают, а их 
много»1. Не менее острой была нехватка в квалифициро-
ванных строительных кадрах: средний и младший тех-
нический персонал в основном были «практиками», не 
имевшими специального образования и получавшими 
«специальность» и навыки в процессе работы. В 1932 г. 
был закрыт единственный в области строительный тех-
никум, а ремесленное училище с числом учащихся в 

1  Центр документации новейшей истории (ЦДНИ) — фили-
ал Государственного архива Иркутской области (ГАИО). Ф.127.  
Оп. 14. Д. 230. Л. 38.
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количестве 40  чел., выпускавшее плотников, столяров, 
каменщиков, печников и штукатуров, не могло покрыть 
кадровый дефицит. Профессиональных архитекто-
ров-планировщиков также недоставало, в связи с отсут-
ствием в крае профильных образовательных учрежде-
ний и отсутствия жилья для молодых специалистов.

К началу первой пятилетки город развивался с тра-
диционно присущей ему «некоторой инерционностью 
и устойчивостью» [4, c. 83], имея достаточно террито-
рии для нового строительства  — на 1927 г. площадь 
всех земель Иркутска составляла 172,1 кв. км2. Превра-
щение Иркутска в столицу Восточной Сибири требо-
вало решения проблем транспортной связанности с 
левым берегом Ангары, внутригородского транспорта, 
устройства централизованного водопровода, канализа-
ции и жилищного вопроса. В резолюции 3-го Пленума 
Иркутского городского комитета ВКП(б) (17–19  июля 
1932 г.) предписано «приступить к составлению плана 
реконструкции города так, чтобы строительство теку-
щего года было целиком увязано с перспективами ли-
ний проведения трамвая, водопровода, канализации и 
т.д.»3. Решение этих вопросов потребовало закономер-
ного увеличения расходов на все отрасли городского 
хозяйства и строительства: если в 1924–1925 г. бюджет 
Иркутска составлял 1 428 тыс. руб., то в 1929–1930 сумма 
возросла до 4 946 тыс. руб. На конец 1933 г. произошел 
«громаднейший скачок в росте городского бюджета» и 
он составил уже 12 990 тыс. рублей» [5].

В 1932 г. на совещании при Крайкоме ВКП(б) кра-
евых руководителей и партийных организаций секре-
тарь Иркутского городского комитета ВЛКСМ В.П. Ле-
довский доложил, что в настоящее время «мы имеем та-
кой большой размах строительства, которого Иркутск 
никогда не имел за все время своего существования … 

2  ГАИО. Ф. Р-504. Оп. 10. Д. 40. Л. 59.
3  Пленум горкома ВКП(б) // Иркутский рабочий. 1932. 21 

мая. (№2). 
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и разнообразность этого строительства. Мы имеем и 
оборонное строительство, и промышленное строитель-
ство, и реконструкцию городского коммунального хо-
зяйства, и организацию жилищного хозяйства»4.

Однако, качественно освоить селитебные терри-
тории и произвести масштабные реконструктивные 
мероприятия в городе не представлялось возможным 
в связи со слабой материально-технической базой и 
отсутствием детально разработанного генерального 
плана с проектной документацией застройки первой 
очереди, что привело «локальному и часто стихийно-
му решению градостроительных задач» [4, с. 81–82]. 
Из стенограммы совещания при Крайкоме ВКП(б) 
краевых руководителей по строительству в мае 1932 г. 
следует, что проектная деятельность, состояние стро-
ительных организаций и строек характеризуется «до 
настоящего времени как кустарное»5. Еще не имея 
плана перепланировки города, фракцией городско-
го совета был заказан проект канализации, водопро-
вода и теплофикации города, который был «одобрен 
только из тех соображений, чтобы получить кредит. В 
результате мы имеем зря потраченные средства и ник-
чемный проект» — такой вердикт усилиям городских 
властей вынес инженер-корреспондент газеты «Ир-
кутский рабочий» в июне 1932 г. [6]. 

В начале 1930-х гг. производство строительных 
материалов в Иркутске как отрасль промышленности 
только начала формироваться. Помимо завозных и ма-
териалов централизованного снабжения, для обеспе-
чения строительной отрасли местные производства 
выпускали ограниченный вид продукции: кирпич, 
толь и лесоматериалы в недостаточном количестве, 
которые не могли удовлетворить быстро растущие по-
требности города. Возведение в короткий срок новых 
предприятий, как и жилищное строительство, требо-

4  ЦДНИ — филиал ГАИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 347. Л. 38.
5  Там же. Л. 14-15.
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вали большего количества и разнообразных строи-
тельных материалов, что создало огромный спрос.

Ситуация стала меняться с 1931 г., когда жилищ-
но-коммунальное строительство в стране стало раз-
ворачиваться в соответствии с «шестью условиями 
Сталина» — комплексом хозяйственно-политических 
мероприятий, сформулированных И.В. Сталиным 
в тезисах «Новая обстановка  — новые задачи хозяй-
ственного строительства» и опубликованных в газете 
«Правда» 5 июля 1931 г. [7]. Последние предписывали 
внедрять и укреплять хозрасчет, организованно наби-
рать рабочую силу, ликвидировать текучесть рабочей 
силы и механизировать труд, улучшать бытовые усло-
вия рабочих и организацию труда. Вслед за решени-
ями правительства, в 1932 г. «громадный, неповорот-
ливый Горкоммунотдел» был реорганизован в пять 
самостоятельных управлений на хозрасчете: жилищ-
ного хозяйства, коммунальных предприятий, строи-
тельства, заготовок стройматериалов и пожарного [8].

Модернизация производственной базы в регионе 
началась еще накануне этих событий. Так, в 1928 г. на 
протоке Ангары открылся первый в крае молодеж-
но-комсомольский двухрамный лесопильный завод, 
где работало 104 рабочих. В 1930 г. трест «Союззо-
лото» приступил к переоборудованию ряда старых 
предприятий: лесопильного на  Ушаковке, где была 
установлена новая пилорама, и кирпичного завода. В 
1931 г., отвечая на возросшие потребности жилищного 
и гражданского строительства, были также реконстру-
ированы кирпичные заводы, находившиеся в ведении 
«Промсоюза», «Стройобъединения» и «Жилсоюза». 

Проблема нехватки других строительных мате-
риалов стояла не менее остро: в городе практически 
отсутствовали предприятия по выпуску отделочных 
материалов. Популярный на протяжении почти трех 
столетий местный строительный материал  — буто-
вый, или «серовичный», камень вышел из употребле-
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ния с 1930-х гг., так как перестал «отвечать нагруз-
кам при строительстве современных промышленных 
предприятий» [9, с. 46]. Ощущался недостаток цемен-
та и бетона, в большом дефиците из-за недостатка 
топлива и транспорта была известь. Из-за отсутствия 
гвоздей на страницах прессы широко обсуждаются 
новые методы строительства деревянных каркасных 
домов с помощью деревянных нагелей. «Будем стро-
ить без гвоздей!» [10], «Строить без гвоздей можно и 
надо!» [11] — такими заголовками пестрели страницы 
иркутских газет.

В августе 1932 г. было принято постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР, которое определяло основные 
принципы и методические указания застройки соци-
алистических городов и предписывало активно при-
менять «местные, недефицитные стройматериалы, 
облегченные и упрощенные конструкции»6. Бюро 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) предписало 
строителям активно использовать местные ресурсы. 
«Удесятерить внимание производству местных строй-
материалов — вот боевая задача всех организаций» — 
такова была установка, данная бюро крайкома в 1932 г. 
партийным и советским организациям предприятий 
строительной отрасли Иркутска7. 

В сложившихся обстоятельствах городские власти, 
изыскивая внутренние резервы, пытались экономить 
на всем. Изыскивая внутренние ресурсы, городской 
совет «освободил от арендной платы жилищно-строи-
тельные кооперативы: "Краснострой" и "Кожевник" — 
на 10 лет, "Пролетарий"  — на 5, "Водосвет"  — на 
15 лет» [12, с. 522]. Кирпич для нового строительства 
«добывали» на руинах разобранных церквей и «раз-

6  Об устройстве населенных мест РСФСР : Постановление 
ВЦИК РСФСР и Сов. нар. ком. РСФСР от 1 авг. 1932 г. // Собра-
ние узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского прави-
тельства РСФСР. 1932. № 55-92. С. 408.

7  ЦДНИ — филиал ГАИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 335. Л. 13.
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валенных кирпичных зданий, которые портят внеш-
ний вид города» [13]. Так, силами рабочих метзавода 
им. Куйбышева в 1932 г. был разобран кафедральный 
собор, который «по предварительным расчетам даст 
2–3 миллиона штук высококачественного кирпича»8. 
Путем перемалывания отходов получали смесь песка 
с цементом, который давал экономию сухого цемента 
25–30  % на новых стройках. Дефицит строительных 
материалов покрывался и за счет уменьшения толщи-
ны кладки — вместо трех, по «старому методу», пред-
писывалось класть только два кирпича. В качестве 
эксперимента в строительстве начали использовать 
шлакоцементные кирпичи, которые оказались чрез-
вычайно плохого качества. Дорогостоящие алебастр 
и известь заменялись смесью глины и стружек, кир-
пичной пылью на известковом молоке, вместо штука-
турки использовался кожевенный обзол9. Возведение 
Центральной коммунальной гостиницы (ныне  — 
«Сибирь») также велось из подручных материалов: не-
хватку песка заменяли перемолотым мусором, «гвоз-
ди» делались из заточенной проволоки. 

Интенсивное промышленное строительство в 
конце 1920 — начале 1930-х гг. в Восточно-Сибирском 
крае совпало с господством в советской архитекту-
ре конструктивистского стиля, не получившего ши-
рокого распространения в Иркутске. В городе было 
возведено всего несколько зданий, так как появилось 
расхождение с реалиями местной строительной прак-
тики  — слабость технической базы, низкое качество 
строительных работ и очень невысокие темпы стро-
ительства. Отсутствие современных материалов было 
ключевым фактором: одним из принципов «функци-
онального метода» было использование железобетона 

8  Дом советов в Иркутске // Иркутский рабочий. 1932. 
17 мая. (№ 1). С. 4.

9  Закончить стройку к 1 ноября // Иркутский рабочий. 1932. 
26 авг. (№ 62). С. 3.
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и металлических конструкций, вместо которых в Ир-
кутске часто использовались рельсы и оштукатурен-
ный кирпич. По словам видного историка архитекту-
ры Б.И. Оглы, этот стиль в Иркутске был во многом 
«имитацией» модернистских конструктивных форм, 
что часто приводило к «примитивизму и упрощенче-
ству» в строительстве [14, с. 65–66]. Так, первый и един-
ственный дом-коммуну в стиле конструктивизма  — 
«Дом партактива», начали возводить еще в 1930 г. (ул. 
Свердлова, 22), но из-за недостатка квалифицирован-
ных строителей и нехватки строительных материалов 
социалистическая стройка затянулась на три года. 

Ввиду невозможности быстрого сноса ветхого 
жилья и высокой стоимости возведения новых соо-
ружений, в Иркутске повсеместно практиковалась 
надстройка исторических зданий. Ее старались вы-
полнять также в «конструктивистском» стиле  — без 
архитектурных излишеств. Мера была вынужденная: 
основными факторами служили практичность, эко-
номия, стандартизация, упрощение и быстрота. По-
добным образом было перестроено здание Централь-
ного телеграфа на углу улиц Пролетарской и Связи 
в 1928 г., объединившего единым фасадом разноэтаж-
ные постройки, в 1930 г. жилищно-арендным коопе-
ративным товариществом «Кожевник» для рабочих 
обувной фабрики произведена надстройка жилого 
дома на ул. Желябова, 1, в 1932 г. осуществлялась над-
стройка здания бывшего пятиклассного училища для 
нужд Сибирского финансово-экономического инсти-
тута (ныне — БГУ) на ул. Ленина, 11.

В условиях острой недостаточности материаль-
но-технической базы задача скорейшего социалисти-
ческого строительства и реконструкции города стала 
делом не только узкого круга профессионалов и го-
родской администрации, но и трудящихся масс. При-
метой времени стали широко развернувшиеся на ир-
кутских стройках стахановское движение, ударниче-
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ство, «штурмовые месячники», а также добровольный 
труд граждан — субботники, воскресники, месячники 
и декадники. В самом начале 1930-х гг. проблему меха-
низации и рационализации строительства под лозун-
гом «Овладеть техникой» пытались решить методом 
организации производственных кружков рационали-
заторов и новаторов, широко развернув дело реализа-
ции рабочих предложений и изобретений. На третий 
год пятилетки под «неослабный контроль» ударни-
ков-рабкоров Восточно-Сибирской правды было взято 
все капитальное строительство в крае, в 1931 г. — соз-
дан штаб Востсибстройобъединения для ликвидации 
«прорыва» в строительстве и обеспечения материала-
ми строек путем «заброски материалов». 

В связи с форсированной индустриализацией, 
приоритет был отдан промышленному строитель-
ству, без учета обеспечения жильем стремительно 
прибывающего населения на новые стройки, что вы-
звало острый жилищный кризис: «в первый год су-
ществования советской власти было 90  413 жителей. 
Через три года в Иркутске 94 687 жителей. К 1933-му 
году город насчитывает 132 083 жителя» — приводила 
статистику газета «Иркутский рабочий» [5]. Так, если 
к 1929 г. уровень обеспеченности жильем в Иркутске 
составлял 4,1 м2 на человека, то к началу 1933 г. только 
3,68 м2 [12, с. 571]. 

План по вводу жилой площади в эксплуатацию в 
Иркутске из года в год срывался, что «привело к росту 
незавершенного производства, повышению стоимо-
сти строительства и омертвлению значительных госу-
дарственных средств»10. Как следует из итогового до-
клада председателя городского совета К.В. Шелестова 
на Пленуме горкома ВКП(б) «Об итогах строительства 
и 1932 года и разворота строительства в 1933 году», 
строительный план 1932 г. был выполнен только на 

10  ЦДНИ — филиал ГАИО. Ф. 127. Оп. 14. Д. 500. Л. 18.
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50 %: из запланированной к строительству 127 тыс. м2 
жилой площади было сдано в эксплуатацию всего 
20 тыс. м2. Причинами «срыва» жилищного строитель-
ства были «вакханалия» со строительными площадка-
ми, неопределенный объем строительства, «бесплано-
вость и бессметность строительства», «возникающие 
внезапно» стройки, согласование финансирования 
«вплоть до августа»11. В фондах ЦДНИ сохранилась 
стенограмма совещания о новом строительстве за май 
1932 г., проведенного Восточно-Сибирским крайко-
мом ВКП(б), где, помимо критики несоблюдения сро-
ков сезонности, иждивенчества, массовой миграции 
рабочих и недостатка снабжения, описывалось низкое 
качество жилого строительства: «…пройдите по Ир-
кутску, и вы увидите целый ряд балконов, сделанных 
без дверей. Неужели человек будет лезть в окно для 
того, чтобы подышать свежим воздухом?»12.

Еще одной проблемой строительной отрасли было 
частое отсутствие технической документации и до-
статочно разработанных и соответствующим образом 
утвержденных проектов: «ряд построек начинали про-
сто без проектов», что приводило к значительному удо-
рожанию и «срыву строительства»13. Возведение здания 
гостиницы «Центральная» началось «без утверждения 
проекта Наркомхозом и без необходимой рабочей до-
кументации» [15, с. 474], и вследствие отсутствия рабо-
чей документации и смет часто передавалось «из рук 
в руки» — от «Стройобъединения» к «Комжилстрою», 
затем к «Промстрою», с ликвидацией последнего  — 
снова к «Комжилстрою», следом «за дело взялся строй-
трест Наркомтяжпрома и, наконец, Горсовет», что вы-
звало значительное удорожание и затянувшиеся сроки 

11  С пленума горкома ВКП(б) // Иркутский рабочий. 1932. 
22 дек. (№108). С. 1.

12  ЦДНИ — филиал ГАИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 346. Л. 20.
13  Во всеоружии встретить новый строительный год // Ир-

кутский рабочий. 1932. 24 дек. (№ 109). С. 1.
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сдачи строительства [16]. На страницах прессы в связи 
с такими городскими «долгостроями» появляются фе-
льетоны: «У начальника твердое слово, отвечает всем 
на ходу: это здание будет готово! Интересно, в каком 
году?» [16]. Ситуация несколько улучшилась с утверж-
дением экспертных советов при Уполнаркомтяжпроме 
и Крайкомхозе «для повышения качества проектов»14.

Распространенным явлением на протяжении все-
го периода было нарушение трудовой дисциплины: 
так называемая «текучка кадров» на стройках 1930-х гг. 
приняла катастрофический размах из-за «чрезвычайно 
скверного питания и невозможных жилищных усло-
вий» рабочих [17]. В интервью газете «Иркутский рабо-
чий» от 1932 г. инженер Ангарского моста М.Я. Рейхбум 
указывал, что «за последних три месяца к нам прибыло 
360 новых рабочих, а ушло со строительства 380 рабо-
чих … трудовая обстановка также безобразная» [18]. 
«Промстрой должен иметь 6 000 рабочих, имеет 1 500. 
Комжилтрест вместо 3 000 рабочих имеет 400 чел. Снаб-
строй должен иметь до 4 000 чел., имеет … 140» [8]. 

В связи с этими обстоятельствами частное индиви-
дуальное и типовое деревянное жилое строительство 
оставалось ведущим по объемам и темпам строитель-
ства на всей территории Сибири, являясь наиболее 
распространенным видом экономичного городского 
жилища, что было скорее вынужденной мерой — не-
достаток производства строительных материалов не 
способствовал в городе развитию и внедрению инду-
стриальных методов гражданского строительства. В 
строительстве использовались самые недорогие, «бро-
совые» материалы на фундаменте из кирпича или бу-
тового камня. 

Несмотря на трудности и непреодоленный 
острый жилищный кризис, иркутскими строителями 

14  О повышении качества проектов строительства : Поста-
новление Президиума Крайисполкома // Восточно-Сибирская 
правда. 1932. 2 июля. (№ 147). С. 4.
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были достигнуты несомненные успехи. Прежде всего 
была решена проблема «сезонности», серьезно влияв-
шая на темпы строительства в городе. В строительный 
сезон 1931–1932 гг. методом «зимнего строительства», 
что было новаторством в условиях сурового климата 
Иркутска, были надстроены 3-й этаж слюдяной фа-
брики, производились работы по строительству Ан-
гарского моста и некоторое жилищное строительство, 
несмотря на удорожание сметы до 30  %. Возведение 
Сибирского финансово-экономического института 
велось непрерывно и явилось первым опытом строи-
тельства кирпичных домов в зимних условиях с при-
менением метода «строительного тепляка» для бе-
тонных работ и подогрева воды при кладке кирпича 
[19, с. 60]. Организация «зимней» бригадной работы 
и правильного распределения труда благотворно ска-
зывалось на темпах строительства и зарплате рабочих. 
Закрепление рабочих в зимний период было возмож-
ным только при своевременном обеспечении спецоде-
ждой, горячим питанием и топливом, что на первых 
этапах вызывало определенные трудности.

В годы первой пятилетки, за счет сокращения жи-
лищно-коммунального строительства и трудового 
подъема граждан, были заложены основы индустриаль-
ного развития города. В тяжелейших условиях построе-
ны и запущены крупные промышленные предприятия: 
завод тяжелого машиностроения им. В.В.  Куйбышева, 
вокруг которого «образовался исходный очаг инду-
стриального развития города» [20, с. 48], чаеразвесочная 
фабрика, слюдяная фабрика им. 8 марта, достраивался 
авиационный завод № 125 им. И.В. Сталина и государ-
ственный авторемонтный завод № 104, определивший 
дальнейшее развитие будущего «второго Иркутска», 
макаронная, швейная и трикотажная фабрики. 

Наряду с промышленными гигантами возводи-
лись знаковые для Иркутска общественные здания. 
Среди них  — административный корпус для треста 
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«Востокзолото» — будущего управления Восточно-Си-
бирской железной дороги на ул. Карла Маркса, 7, Дом 
партактива, гостиница «Центральная» и первый Дом 
специалистов на ул. Марата, 29, ставший первым пя-
тиэтажным строением в городе.

Жилищно-коммунальное строительство Иркут-
ска в 1928–1932 гг. развивалось в условиях структурно-
го противоречия между масштабными задачами соци-
алистической индустриализации и ограниченными 
материально-техническими ресурсами региона. Сла-
бость производственной базы, дефицит строитель-
ных материалов, кадровые проблемы и недостаточная 
проработанность проектно-планировочной докумен-
тации обусловили экстенсивный и фрагментарный 
характер градостроительного развития.

Вместе с тем в этот период были сформированы 
организационные структуры строительной отрасли, 
накоплен опыт промышленного и зимнего строитель-
ства, заложены основы дальнейшей индустриализации 
города. Ограниченные возможности для масштабной 
реконструкции способствовали, однако, сохранению 
дореволюционной планировочной структуры и архи-
тектурной идентичности исторического центра Иркут-
ска, что в долгосрочной перспективе приобрело значи-
тельную культурно-градостроительную ценность.
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